PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

(Articles 2044 et suivants du Code Civil)

Marché N°VM 201701-1 portant sur la conception, la fabrication, la pose, la
mise en service, l'entretien, la maintenance et la gestion d'un dispositif de vélos en
libre-service (VLS)

ENTRE, D’'UNE PART :

Le Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole sis 82 Boulevard de Sébastopol,
75003 PARIS représenté par Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, en sa qualité de
Présidente, diiment habilitée a signer le présent accord par la délibération n°2019- 09
du Comité syndical en date du 12 décembre 2019. (Annexe 1)

Ci-apres dénommée « le Syndicat »

ET D’AUTRE PART :

La société SMOVENGO, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 312 000
euros, ayant son siege social 1 avenue du Général de Gaulle - 92074 PARIS la Défense
Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°
830 888 640, représentée par son Directeur Général, M. Jacques GREIVELDINGER.

Ci-apres dénommée « la Société Smovengo »



IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE CE QUI SUIT :

1. —

Le Syndicat mixte Autolib' et Velib' Métropole a notifié, le 9 mai 2017, le marché
portant sur la conception, la fabrication, la pose, la mise en service, l'entretien, la
maintenance et la gestion d'un dispositif de vélos en libre-service (VLS) au
groupement SMOOVENGO, constitué des sociétés SMOOVE, MARFINA SL,
INDIGO INFRA et MOBIVIA.

2. —

Dans le cadre de ce marché, un délai contractuellement prévu était imparti a la
Société Smovengo pour réaliser la mise en service des stations de vélos.

Plus  précisément, le Programme Fonctionnel Définitif Clauses
Administratives (ci-apres PFDA) ainsi que le mémoire technique de la Société
Smovengo engageaient la société a respecter les délais suivants :

e Au 1*janvier 2018 : la mise en service du dispositif, c’est-a-dire son ouverture
au public, avec a minima 50 % du nombre de stations prévues au forfait, soit
525 vélos-stations ;

e Au 1¢avril 2018 : la mise en service de I"ensemble des stations.

Par Ordre de Service n°3 du 29 juin 2017, il a été commandé 350 stations hors
Paris et 10 850 points d’accroche au titre du chapitre 1A du bordereau de prix
unitaires.

3. —
Ce marché a fait I'objet de cinq avenants.

Par un avenant du 31 juillet 2017 (« Avenant n°1 au Marché n° VM201701-1 »), le
groupement SMOOVENGO a été substitué par la société dédiée SMOVENGO, qui a
repris I'ensemble des droits et obligations issus du Marché.

Par avenant du 20 septembre 2017 (« Avenant n°2 au Marché n°VM201701-1 »), le
bordereau des prix unitaires a été complété, sans incidence financiére sur le montant
du marché.

Par un avenant du 21 décembre 2017 (« Avenant n°3 au Marché n°VM?201701-1 »),
des modifications statutaires du titulaire du marché ont été actées.

Par un avenant du 14 décembre 2018 (« Avenant n°4 au Marché n°VM201701-1 »), les
modalités financiéres de 1’exécution du marché ont été précisées.

Par un avenant du 8 février 2019 (« Avenant n°5 au Marché n°VM201701-1 »), le
montant de la partie forfaitaire global du prix du marché a été arrété au vu du
protocole transactionnel fixant son montant pour 1’année 2018.



4. —

Avec I'avenant n°5 du 8 février 2019, au regard du service fait constaté en 2018, par
un protocole transactionnel signé entre les parties le 1 février 2019, le montant
annuel du marché au titre du forfait, tel que détaillé dans 1'annexe 2 du mémoire
technique ("réponse financiere - F. Prix proposé"), a payer par le Syndicat, fixé
initialement a 31 880 000 euros hors taxes a été modifié pour 'année 2018 et fixé a
21 208 587,18 euros hors taxes et hors indexation.

Le montant forfaitaire annuel pour les autres années d’exécution du marché est
demeuré inchangé et fixé a 31 880 000 euros hors taxes et hors révision de prix.

En conséquence, le montant global forfaitaire du marché fixé a I'article 4.2.1. de l’acte
d’engagement, qui était initialement de 478 200 000 euros hors taxes et hors révision
de prix, a été modifié pour tenir compte de la modification du montant annuel pour
2018 et a été fixé a 467 528 587,18 euros hors taxes et hors révision de prix soit une
diminution de — 2,23 %.
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Lors de I'exécution de ce marché sur I'année 2019, il a été constaté, d'une part,
des retards dans le déploiement des stations prévues au forfait et au Bordereau de
Prix Unitaires (ci-apres BPU) avec leurs conséquences sur l'exploitation du service
prévu et, d'autre part, des dysfonctionnements significatifs du systeme dégradant
I'expérience de l'usager du service Velib'.

Ces retards et manquements ont été actés dans les proces-verbaux mensuels
(Annexes 2) rédigés lors des opérations de vérifications des prestations du marché au
1er février 2019 (PV n° 14) jusqu’a celui établi au 1* décembre 2019 (PV n°24).

L’examen de la qualité de service a fait 'objet de proces-verbaux du Syndicat
rédigés sur la base des proces-verbaux mensuels des criteres de performance a
compter d’avril 2019 (PV 2019-07) a novembre 2019 (PV 2019-13) (Annexes 3).

6. —

Etant donné les retards et, principalement, les difficultés d'exploitation du
service liés aux dysfonctionnements constatés, le Syndicat n’a eu d’autres choix que
d’appliquer des pénalités a la Société Smovengo, conformément a 1’Annexe 1 au
programme fonctionnel définitif — clauses administratives.

En effet, afin de sanctionner 1'exécution partielle des prestations constatée et le
non-respect des criteres de performance et de qualité de service lors des opérations
de vérifications, le Syndicat a notifié quatre décomptes provisoires de pénalités a la
société Smovengo :

e Le décompte n°8 en date du 7 juin 2019 correspondant a la période allant du
ler avril 2019 au 30 avril 2019, notifié le 7 juin 2019 et appliquant une pénalité
de 1 000 000 euros (Annexe 4a) ;



e Le décompte n°9 en date du 20 juin 2019 correspondant a la période allant du
ler mai 2019 au 31 mai 2019, notifié le 5 juillet 2019 et appliquant une pénalité
de 1 000 000 euros (Annexe 4b) ;

e Le décompte n°10 en date du 18 septembre 2019 correspondant a la période
allant du ler juin 2019 au 30 juin 2019, notifié le 23 septembre 2019 et
appliquant une pénalité de 1 000 000 euros (Annexe 4c) ;

e Le décompte n°11 en date du 24 octobre 2019 correspondant a la période
allant du 1ler juillet 2019 au 31 aoht 2019, notifié le 25 octobre 2019 et
appliquant une pénalité de 1 000 000 euros (Annexe 4d) ;

Rappelant notamment que les pénalités ne peuvent étre appliquées qu'en cas
d'aléas ou de retards ne relevant pas du titulaire du marché, la Société Smovengo a
contesté les décomptes 10 et 11 d’acomptes de pénalités par un courrier en
réclamation du 13 novembre 2019 (Annexe 5).

Par une lettre du 3 décembre 2019, le Syndicat n’a pas fait droit aux mémoires
en réclamation susvisés (Annexe 6).

7. —

Afin d’obtenir le paiement des décomptes de pénalités correspondant aux
périodes allant du 1* avril 2019 au 31 aout 2019, le Syndicat a émis quatre titres
exécutoires (Annexes 7).

8. —

Le 29 mars 2019, la Société Smovengo a déposé, via Chorus, une demande
d’acompte mensuel d'un montant de 3 457 136,85 euros HT au titre de 1'acompte
mensuel du mois de mars 2019, soit 2 786 843,33 euros HT au titre du forfait et 670
293,52 euros HT au titre du BPU (Annexe 8).

Par lettre du 24 avril 2019, le Syndicat a refusé de régler cet acompte au regard
du service fait et notamment des conséquences d’exploitation liées au retard pris
dans le déploiement du service public Velib' et a arrété le montant de I'acompte
mensuel au titre du mois de mars 2019 a la somme de 1,8 Million d'euros HT
(Annexe 9).

Le 29 avril 2019, la Société Smovengo a déposé, via Chorus, une demande
d’acompte mensuel d'un montant de 3 457 136,85 euros HT au titre de 1'acompte
mensuel du mois d'avril 2019, soit 2 786 843,33 euros HT au titre du forfait et 670
293,52 euros HT au titre du BPU (Annexe 10).

Par lettre du 16 mai 2019, le Syndicat a refusé de régler cet acompte au regard
du service fait et notamment des conséquences d’exploitation liées au retard pris
dans le déploiement du service public Velib' et a arrété le montant de I'acompte
mensuel au titre du mois d'avril 2019 a la somme de 2.5 Millions d'euros HT.
(Annexe 11).



Le 29 mai 2019, la Société Smovengo a déposé, via Chorus, une demande
d’acompte mensuel d'un montant de 3 457 136,85 euros HT au titre de 1'acompte
mensuel du mois de mai 2019, soit 2 786 843,33 euros HT au titre du forfait et 670
293,52 euros HT au titre du BPU (Annexe 12).

Par lettre du 3 juin 2019, le Syndicat a refusé de régler cet acompte au regard du
service fait et notamment des conséquences d’exploitation liées au retard pris dans le
déploiement du service public Velib' et a arrété le montant de I'acompte mensuel au
titre du mois de mai 2019 a la somme de 2.5 Millions d'euros HT. (Annexe 13).

Le ler juillet 2019, la Société Smovengo a déposé, via Chorus, une demande
d’acompte mensuel d'un montant de 3 457 136,85 euros HT au titre de 1'acompte
mensuel du mois de juin 2019, soit 2 786 843,33 euros HT au titre du forfait et 670
293,52 euros HT au titre du BPU (Annexe 14).

Par lettre du 12 juillet 2019, le Syndicat a refusé de régler cet acompte au regard
du service fait et notamment des conséquences d’exploitation liées au retard pris
dans le déploiement du service public Velib' et a arrété le montant de I'acompte
mensuel au titre du mois de juin 2019 a la somme de 3 Millions d'euros HT (Annexe
15).

Le 29 juillet 2019, la Société Smovengo a déposé, via Chorus, une demande
d’acompte mensuel d'un montant de 3 457 136,85 euros HT au titre de 1'acompte
mensuel du mois de juillet 2019, soit 2 786 843,33 euros HT au titre du forfait et 670
293,52 euros HT au titre du BPU (Annexe 16).

Par lettre du 2 aofit 2019, le Syndicat a refusé de régler cet acompte au regard
du service fait et notamment des conséquences d’exploitation liées au retard pris
dans le déploiement du service public Velib' et a arrété le montant de I'acompte
mensuel au titre du mois de juillet 2019 a la somme de 3 250 000 euros HT. (Annexe
17).

9. —

Sur la base des prestations exécutées, par courrier en date du 26 juin 2019, la
Société Smovengo a déposé une réclamation-contestation des acomptes notifiés par le
Syndicat au titre des mois de mars et avril 2019 (Annexe 18).

Par lettre du 8 juillet 2019, le Syndicat a confirmé sa position et le montant des
acomptes notifiés par le Syndicat au titre des mois de mars et avril 2019 au vu du
service fait au regard des prestations attendues conformément aux prescriptions du
marché (Annexe 19).

Sur la base des prestations exécutées, par courrier en date du 29 juillet 2019, la
Société Smovengo a déposé une réclamation-contestation des acomptes notifiés par le
Syndicat au titre des mois de mai et juin 2019 (Annexe 20).

Par lettre du 9 octobre 2019, le Syndicat a confirmé sa position et le montant des
acomptes notifiés par le Syndicat au titre des mois de mai et juin 2019 au vu du
service fait au regard des prestations attendues conformément aux prescriptions du
marché (Annexe 21).



Sur la base des prestations exécutées, par courrier en date du 2 octobre 2019, la
Société Smovengo a déposé une réclamation-contestation des acomptes notifiés par le
Syndicat au titre du mois de juillet 2019 (Annexe 22).

Par lettre du 9 octobre 2019, le Syndicat a confirmé sa position et le montant des
acomptes notifiés par le Syndicat au titre du mois de juillet 2019 au vu du service fait
au regard des prestations attendues conformément aux prescriptions du marché
(Annexe 23).

10. —

Jugeant les pénalités susvisées contestables, la Société Smovengo a introduit un
recours devant le Tribunal administratif de Paris. La requéte contestant le titre de
recettes par le comptable public, afférent au décompte de pénalités n°10,
correspondant a la période du mois de juin 2019, a été enregistrée sous le numéro
1925283 par le Tribunal administratif de Paris (Annexe 24).

En ces circonstances, eu égard au litige d’ores et déja caractérisé qu’a généré la
succession des difficultés entre les parties, celles-ci entendent aujourd’hui, par leur
volonté concordante, trouver une issue amiable a ce litige, fondant le présent accord.

La société Smovengo conserve, quant a elle, sa liberté d’action et de
contestation aux fins d’indemnisation du préjudice subi par elle a I'occasion des
dégradations et détériorations causées a ses installations et matériels et autres
préjudices liés, a I'occasion des manifestations et attroupements au cours des week-
ends a compter du 24 novembre 2018.

Compte tenu des prétentions sérieuses des parties, du souhait d’éviter des
contentieux nécessairement longs et cotiteux et de I'intérét a parvenir a un accord sur
un différend né dans le cadre de l'exécution d’un marché public, les parties se sont
rapprochées et sont convenues des modalités d’un reglement amiable, global et
définitif du présent litige, sans aucune reconnaissance de la responsabilité
réciproque.

11. —

Il s’agit pour les parties de parvenir a un accord concernant les montants dus au
titre du forfait du marché et des stations commandées au bordereau des prix
unitaires (BPU), ainsi que le montant des pénalités applicables a la Société Smovengo
au titre des pénalités de retard dans la mise en service tel que prévu au marché et des
pénalités liées aux criteres de performance et a la qualité d’exécution du service pour
I’année 2019.

Le présent contrat constitue une transaction au sens des articles 2044 et
suivants du Code Civil en ce qu’il regle le litige né entre les parties, de sorte que
chacune des parties signataires renonce a toute instance ou action en paiement a
I'encontre de l'autre au titre de 1’exécution des prestations réalisées et de la situation

d’enrichissement sans cause ou de droit a dommages et intéréts qui s’ensuivraient.

Les stipulations du présent protocole d’accord modifiant le montant total du
marché, raison pour laquelle ces modifications contractuelles sont récapitulées dans
un document annexé au présent protocole (et intitulé « Avenant n°6 » (Annexe 25).



CECI EXPOSE, I A DONC ETE ARRETE ET CONVENU DANS LES
TERMES DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2044 ET SUIVANTS DU CODE
CIVIL CE QUI SUIT :

ARTICLE 1¢ - Objet

L’objet du présent protocole transactionnel vise a mettre un terme définitif au
différend, tel que défini en préambule, né dans le cadre de 'exécution du marché
public conclu par le Syndicat Autolib” Velib” Métropole (ci-apres Syndicat) avec la
Société Smovengo relatif a la conception, la fabrication, la pose, la mise en service,
I'entretien, la maintenance et la gestion d'un dispositif de vélos en libre-service.

ARTICLE 2- Concessions réciproques

Afin de mettre un terme a leur différend résultant des conditions d'exécution
du marché pour l'année 2019, les parties arrétent les concessions réciproques et
équilibrées qui suivent :

Le Syndicat ainsi que la Société Smovengo consentent mutuellement par le
présent protocole a :

Renoncer a toute instance et action réciproque en cours et ultérieure entre elles
concernant 1’objet du présent protocole ;

Fixer le montant du forfait du marché public pour I'année 2019, tel que détaillé
a l'annexe financiere du mémoire technique, a payer par le Syndicat, a la
somme de 30 593 060,06 euros hors taxes et hors indexation, soit 32 092 120
euros HT apres indexation (indice révision 1,049), et d’ajuster en
conséquence, par avenant, le montant global du marché a prix forfaitaire tel
que fixé a l’article 4.2.1 de I'acte d’engagement ; le montant du forfait restant
inchangé pour les autres années d’exécution du marché a 31 880 000 euros
hors taxes et hors indexation ;

Fixer le montant a payer par le Syndicat au titre de la commande au bordereau
des prix unitaires, par I'ordre de service n° 3 en date du 29 juin 2017, de 350
stations hors Paris et de 10 850 points d’accroches a la somme de 7 334 148,90
euros hors taxe et hors indexation, soit 7 693 522,20 euros HT apres
indexation (indice révision 1,049) ;

- Fixer le montant des pénalités appliquées en 2019 a la Société Smovengo,
prévues a l'annexe 1 au programme fonctionnel définitif Clauses
administratives, tous motifs confondus, notamment au titre des
dysfonctionnement constatés et des retards dans la mise en service des
stations prévues au forfait et de celles prévues au BPU pour les commandes
émises jusqu’au 30 juin 2017, a la somme globale et forfaitaire de 4 000 000
euros hors taxes, tenant compte des opérations de vérifications effectuées et
des proces-verbaux des criteres de performance établis en 2019 ;

- Ajuster le montant global du marché public par voie d’avenant conclu par les
parties en présence (Annexe 25).




ARTICLE 3 - Renoncement mutuel a toute instance

Au titre du présent protocole, chacune des deux parties s’engage a renoncer a
former toutes instances et actions en paiement a I'encontre de l'autre partie au titre
du montant du marché pour 1’année 2019 pour la partie forfaitaire ainsi que pour les
stations commandées au bordereau des prix unitaires et au titre des pénalités de
retard, tous motifs confondus, appliquées a la Société Smovengo pour I'année 2019.

Moyennant la parfaite exécution du présent accord intervenu librement apres
négociation entre les parties, celles-ci renoncent a tous les droits et actions qu’elles
pourraient tenir et s’'engagent a n’exercer aucune action ou recours judiciaire par tous
moyens et voies de droit ordinaires ou extraordinaires, pour les questions entrant
dans le champ d’application du présent accord.

Par suite, la signature du présent protocole emporte le désistement d’instance et
d’action réciproque, chacune des parties se déclarant remplie de ses droits et
renon¢ant a tous droits, actions et prétentions concernant 1'objet du présent
protocole.

ARTICLE 4 - Le maintien des garanties

De fagon expresse, les parties conviennent que les renonciations évoquées aux
articles précédents ne sauraient inclure les éventuelles actions, instances ou autres
réclamations relatives a I’application des garanties dues au titre des travaux de voirie
et de l'exploitation du service Velib', au titre de la responsabilité contractuelle de la
Société Smovengo du fait des livraisons ou prestations réalisées dans le cadre du
marché public en cause.

La Société Smovengo reconnait par la présente transaction que le Syndicat
conserve néanmoins tous les droits et toutes les possibilités d’action qui pourraient
naitre postérieurement a la réception des prestations et notamment que le Syndicat
est en droit de bénéficier des garanties sus-évoquées.

ARTICLE 5 — Caractere exécutoire du protocole

Le présent protocole transactionnel entrera en vigueur des sa notification par le
Syndicat a la Société Smovengo, apres accomplissement des formalités de
transmission au controle de légalité.

ARTICLE 6 : Situation des entreprises

La Société Smovengo, signataire du présent accord, garantit que rien dans sa
situation juridique ne lui interdit de conclure le présent protocole et qu’elle n’est pas
en état de cessation de paiements ni 1'objet de procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire.



ARTICLE 7 - Consentement des parties

Les parties déclarent avoir fait une lecture attentive du présent protocole et
s’engagent a exécuter de bonne foi la présente transaction établie conformément aux
dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.

ARTICLE 8 — Autorité de la transaction

La présente transaction, en application des articles 2044 et suivants du Code
civil et plus particulierement de l'article 2052 du Code civil, fera obstacle a
l'introduction ou a la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le méme
objet.

En signant le présent protocole, les parties ont en effet entendu mettre un terme
définitif a tout différend né ou a naitre relativement aux faits et a la situation sus-
exposés. Les parties s’engagent a ne pas remettre en cause les accords intervenus aux
présentes.

Les stipulations de la présente convention prévalent sur toutes stipulations du
marché public N°VM 201701-1 portant sur la conception, la fabrication, la pose, la
mise en service, I'entretien, la maintenance et la gestion d'un dispositif de vélos en
libre-service qui lui serait contraire.

En revanche, l'intégralité des stipulations contractuelles, qui ne sont pas
directement remises en cause par les accords précités, reste inchangée et demeure en
vigueur.

ARTICLE 9- Droit applicable et juridiction

Les Parties conviennent expressément que le présent protocole transactionnel
est soumis au droit francais.

Les Parties conviennent de s’efforcer de régler a I'amiable les différends qui
pourraient survenir concernant l'exécution des présentes. Les éventuels différends,
contestations ou litiges qu’elles ne pourraient régler a l’amiable concernant les
présentes, leur interprétation, leur exécution ou leur résiliation, seront soumis a
I'examen du tribunal administratif de Paris.

Faita............ yde . Faita.................. B
Pour le Syndicat Pour la Société Smovengo
Sa Présidente Son Directeur Général

En deux exemplaires originaux, dont un remis, apres signature a chacune des parties.



Annexes :
1. Annexe 1: Délibération n° 2019-09 du comité syndical du 12 décembre 2019

2. Annexes 2 : Proces-verbaux mensuels de vérification des prestations du marché
e Annexe 2a: PV n°14 au 1¢ février 2019
e Annexe 2b: PV n°15 au 1* mars 2019
e Annexe 2c: PV n°l6 au 1¢ avril 2019
e Annexe 2d : PV n°17 au 1¢ mai 2019
e Annexe 2e:PVn°18 au 1* juin 2019
e Annexe 2f : PV n°19 au 1* juillet 2019
e Annexe 2g: PV n°20 au 1 aout 2019
e Annexe 2h : PV n°21 au 1* septembre 2019
e Annexe 2i: PV n°22 au 1* octobre 2019
¢ Annexe 2j: PV n°23 au 1* novembre 2019
e Annexe 2k : PVn°24 au 1°* décembre 2019

3. Annexes 3 : Proces-verbaux mensuels des criteres de performance
e Annexe 3a: PV n°7 pour les mois d’avril et mai 2019
e Annexe 3b : PV n°9 pour le mois de juin 2019
e Annexe 3c: PV n°10 pour le mois de juillet et aout 2019
e Annexe 3d : PV n°11 pour le mois de septembre 2019
e Annexe 3e : PV n°12 pour le mois d’octobre 2019
e Annexe 3f: PV n°13 pour le mois novembre 2019

4. Annexes 4 : Décomptes provisoires de pénalités
e Annexe 4a : décompte de pénalités n°8
e Annexe 4b : décompte de pénalités n°9
e Annexe 4c: décompte de pénalités n°10
e Annexe 4d : décompte de pénalités n°11

5. Annexe 5 : Courrier en réclamation-contestation des décomptes provisoires de
pénalités 10 et 11.

6. Annexe 6 : lettre du Syndicat en réponse au courrier portant réclamation-
contestation de Smovengo relatifs aux décomptes provisoires de pénalités 10 et
11.

7. Annexes 7 : 4 titres exécutoires correspondant aux périodes allant du 1* avril
2019 au 31 aout 2019.
e Annexe7 a: titre exécutoire avril 2019
e Annexe7Db: titre exécutoire mai 2019
e Annexe7 c: titre exécutoire juin 2019
e Annexe 7 d: titre exécutoire juillet-aout 2019

8. Annexe 8 : Demande d’acompte déposée par la société Smovengo via Chorus
pour le mois de mars 2019.

9. Annexe 9 : Lettre du syndicat arrétant le montant d’acompte pour le mois de
mars 2019.
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10. Annexe 10 : Demande d’acompte déposée par la société Smovengo via Chorus
pour le mois d’avril 2019.

11. Annexe 11 : Lettre du syndicat arrétant le montant d’acompte pour le mois
d’avril 2019.

12. Annexe 12 : Demande d’acompte déposée par la société Smovengo via Chorus
pour le mois de mai 2019.

13. Annexe 13 : Lettre du syndicat arrétant le montant d’acompte pour le mois de
mai 2019.

14. Annexe 14 : Demande d’acompte déposée par la société Smovengo via Chorus
pour le mois de juin 2019.

15. Annexe 15 : Lettre du syndicat arrétant le montant d’acompte pour le mois de
juin 2019.

16. Annexe 16 : Demande d’acompte déposée par la société Smovengo via Chorus
pour le mois de juillet 2019.

17. Annexe 17 : Lettre du syndicat arrétant le montant d’acompte pour le mois de
juillet 2019.

18. Annexe 18 : Courrier de la Société Smovengo en date du 26 juin 2019 portant
réclamation-contestation des acomptes notifiés par le Syndicat au titre des mois
de mars et avril 2019.

19. Annexe 19: Réponse du Syndicat en date du 8 juillet 2019 confirmant sa
position et le montant des acomptes notifiés par le Syndicat au titre des mois de
mars et avril 2019.

20. Annexe 20 : Courrier de la Société Smovengo en date du 29 juillet 2019 portant
réclamation-contestation des acomptes notifiés par le Syndicat au titre des mois
de mai et juin 2019.

21. Annexe 21: Réponse du Syndicat en date du 9 octobre 2019 confirmant sa
position et le montant des acomptes notifiés par le Syndicat au titre des mois de
mai et juin 2019.

22. Annexe 22 : Courrier de la Société Smovengo en date du 2 octobre 2019 portant
réclamation-contestation des acomptes notifiés par le Syndicat au titre du mois
de juillet 2019.

23.Annexe 23: Réponse du Syndicat en date du 9 octobre 2019 confirmant sa
position et le montant des acomptes notifiés par le Syndicat au titre du mois de
juillet 2019.

24. Annexe 24 : Requéte n°1925283 de la société Smovengo, en contestation du
décompte des pénalités n°10, correspondant a la période du mois de juin 2019.

25. Annexe 25 : Avenant 6 au marché public N°VM 201701-1 fixant le montant
global du marché public.
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